

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY**  
**về khắc phục sự chậm trễ trong tiến độ thực hiện**  
**các dự án trọng điểm của huyện**

-----

Ngày 19/6/2018, Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện, các cơ quan chuyên môn: Phòng Công Thương, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường báo cáo về tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm của huyện. Sau khi thảo luận và trao đổi ý kiến với lãnh đạo Sở Xây dựng, Thường trực Huyện ủy thống nhất một số vấn đề như sau:

(1) Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của một số dự án trọng điểm của huyện rất chậm; có những dự án từ khi có Thông báo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đến nay gần 01 năm nhưng vẫn chưa có Quyết định phê duyệt dự án; nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về chuyên môn, thiếu khẩn trương nên việc lập hồ sơ, thẩm định của cơ quan chuyên môn có nhiều vướng mắc, chậm được khắc phục kịp thời. Việc này gây ảnh hưởng nhiều tới tiến độ xây dựng nông thôn mới của cả cấp xã và huyện, khó khăn trực tiếp cho thực hiện dự toán thu ngân sách của huyện.

Yêu cầu UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án, ưu tiên cho một số dự án trọng điểm, ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch xây dựng nông thôn mới, thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2018 của huyện.

(2) Một số dự án cần đặc biệt quan tâm để khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo yêu cầu:

- Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường 487B (đường Trắng) cần đảm bảo thủ tục đầu tư đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn trong kế hoạch ngân sách, khởi công được dự án trong thời gian sớm nhất theo quy định.

- Các dự án hạ tầng khu, điểm dân cư tập trung đã có thông báo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh phải đảm bảo tiến độ đầu tư để tổ chức đấu giá, thu ngân sách theo chỉ tiêu dự toán năm 2018.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Dự án hạ tầng khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương, đảm bảo năm 2018 phải có quỹ đất

và triển khai thủ tục đầu tư dự án các thiết chế văn hoá, thể thao cấp huyện theo yêu cầu của Đề án xây dựng huyện nông thôn mới.

(3) UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng chi tiết Biểu tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch xây dựng nông thôn mới và dự toán thu ngân sách năm 2018, báo cáo tại hội nghị giao ban công tác tuần định kỳ của Thường trực Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy,
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện,
- Các phòng, ban, ngành có liên quan,
- Công TTĐT huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

