

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN TẠI HỘI NGHỊ**  
**liên thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện**  
**về công tác đầu tư các dự án trọng điểm nông thôn mới cấp huyện, xã**

-----

Để phục vụ cho việc kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án trọng điểm của huyện theo kế hoạch hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới cấp huyện và xã, sau khi nghe báo cáo của Phòng Công Thương, Phòng Tài nguyên - Môi trường và lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- Ban Thường vụ Huyện ủy 2 tuần 1 lần, Thường trực Huyện ủy hàng tuần sẽ nghe UBND huyện, các ngành chuyên môn báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, đề xuất việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án; mỗi dự án phải xây dựng biểu thời gian thực hiện chi tiết các phần việc về thủ tục đầu tư như tạo quỹ đất của dự án, vốn, báo cáo kinh tế kỹ thuật... để theo dõi, đôn đốc; thời gian thực hiện từ Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy vào ngày 02/02/2018.

2- Phòng Tài nguyên - Môi trường xây dựng và báo cáo biểu thời gian thực hiện các công việc về tạo quỹ đất của dự án; Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng và báo cáo biểu thời gian thực hiện các công việc về vốn đầu tư, về chủ trương đầu tư, thủ tục mở thầu...; Phòng Công Thương xây dựng biểu thời gian thực hiện các công việc về quy hoạch, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức thi công dự án.

3- Đảng ủy, UBND xã, thị trấn báo cáo việc thực hiện về công tác GPMB, đầu tư các dự án NTM của xã, thị trấn.

4- Giao Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND theo dõi, đôn đốc thực hiện báo cáo theo quy định.

5- Đối với các dự án phục vụ cho chương trình xây dựng NTM, Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định về vốn đồng thời với việc tham mưu bố trí nguồn để thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch xây dựng NTM của xã, thị trấn và huyện.



6- UBND huyện báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh về việc cho phép lập dự án Khu đô thị 2 Nam Giang để triển khai thực hiện nếu được đồng ý.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung kết luận nêu trên/.

Nơi nhận:

- Các đ/c ủy viên Ban TVHU;
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành có liên quan;
- Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Triệu Đức Hạnh**